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 第一部分  招标公告

	 项目概况

衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年    月    日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：zgyd202412-54
项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
预算金额（元）：418410 
最高限价（元）：418410 
采购需求：

	序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
	1
	项
	418410  
	详见第三部分  采购需求
	


合同履行期限：从签订合同之日起至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：     
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（3）不是公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

（4）具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质，浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或须在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”完成备案。

（5）不接受联合体投标。
三、获取招标文件：

时间：2024年   月   日至2025年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

售价（元）：0

提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年   月   日09时30分（北京时间），期送达的拒收。

投标地点：衢州市柯城区信安街道斗潭路1号（水业集团六楼608室）。 

开标时间：2025年   月   日09时30分（北京时间）
开标地点：衢州市柯城区信安街道斗潭路1号（水业集团六楼608室）。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息   

名称：衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司
地址：衢州市柯城区信安街道斗潭路1号
项目联系人（询问）：陈先生 

项目联系方式（询问）：13967033393
质疑联系人：朱女士
质疑联系方式：0570-8020066
2.采购代理机构信息

名称：浙江中广盈德工程项目管理有限公司　　　　　　　　　　　

地址：衢州市柯城区九华北大道509号合屹大厦2#楼1单元门10楼 　   

传真：0570-3890149  　

项目联系人（询问）：杨建英　   　　　　　　　　　　　

项目联系方式（询问）：0570-33890149 118757002006　

质疑联系人：方云肖
质疑联系方式：0570-3890149　

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司
地址：衢州市柯城区信安街道斗潭路1号
联系人：朱女士
监督投诉电话：0570-8020066
第二部分  投标人须知

前 附 表

	序号
	名称
	内容

	1
	是否允许分包
	中标人可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本项目合同的责任和义务，接受分包的人与中标人共同对招标人连带承担项目合同的责任和义务。如有分包，应在投标文件中明确分包内容，提供分包意向协议。

	2
	踏勘现场
	招标人不统一组织踏勘，投标人自行踏勘，投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。

	3
	投标预备答疑会
	(不召开

□召开  召开时间：      召开地点：

	4
	是否接受联合体投标
	☑否。

(是。

1.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

3.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
4.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
5.联合体投标的，应按招标文件要求提交联合体各成员的有关证件和资料。除非另有规定，本招标文件中的“投标人（投标人）”一词包括联合体各成员。

	5
	是否允许进口产品投标
	(不允许。

□允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。

□部分允许，详见招标文件第三部分 项目技术及服务要求。

报价及交货方式：□CIP/□CIF。

	6
	投标文件份数
	1.资格审查文件一份正本，四份副本。

2.商务技术文件一份正本，四份副本。

3.报价文件一份正本，四份副本。

正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。副本可采用正本复印，投标文件必须采用A4幅面，按顺序统一胶装成册，不得采用活页装订，建议投标人尽量双面使用纸张。

	7
	投标文件的组成和编制
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。

	8
	投标文件的签章
	按招标文件要求签字、盖章。

	9
	投标文件有效期
	自投标截止时间起不少于90天。

	10
	其他注意事项
	招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

	
	
	以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

	
	
	根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。

	
	
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）招标人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。


一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “招标代理机构”系指招标公告中载明的本项目的招标代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款。

3.询问、质疑、投诉

3.1投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。

3.2投标人质疑

3.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，否则，招标人或者招标代理机构不予受理：

3.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
3.2.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

质疑书以直接送达或邮寄送达方式（份数为一式三份）或传真送达方式或以扫描件在线提交方式。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.2.4招标人或者招标代理机构应当在收到投标人的质疑后七个工作日内作出答复，并以直接送达或邮寄送达方式或传真送达方式或以扫描件在线形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。                                                                                                                         3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3投标人投诉

3.3.1质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4评标办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。
4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.招标文件的澄清、修改

5.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向招标代理机构提出。

5.2 招标代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

7.开标前答疑会或现场考察

招标人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。

9.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
10.投标文件的组成

10.1资格文件：详见第五部分 投标文件部分格式文件中表1：强制性资格条件

10.2  商务技术文件：

10.2.1法定代表人资格证明书；

10.2.2法定代表人授权委托书；（法定代表人参与不需提供此书）

10.2.3偏离表；

10.2.4廉政承诺书；

10.2.5业绩表；

10.2.6项目班子人员配备表；
10.2.7商务技术评分资料（按第四部分 评标办法评审内容自行编制）；

10.2.8投标人认为需要提供的其他资料。
10.3报价文件： 
10.3.1投标函；

10.3.2开标一览表.
▲投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
11.投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，其投标无效。
13.投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3招标人、招标代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.备份投标文件：无。
15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标 
17.1招标代理机构按本招标文件投标须知前附表规定的时间和地点公开开标，投标人代表（法定代表人或委托代理人）必须参加开标会议。

17.2投标人法定代表人（须提供法定代表人身份证明）或委托代理人（须提供授权委托书）携身份证参加开标会议；

17.3投标人法定代表人或委代理人未准时参加或不能确认参加开标会议（以上要求提供的法定代表人身份证明和身份证原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，委托代理人参加的授权委托书和身份证原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议）。

     注：相关人员身份证、授权委托书均应随身携带，无需密封。

17.4撤回的投标文件不予开封，并退回给投标人；开标时出现的无效投标文件，不予评审。

17.5当出现投标截止后投标人不足三家的情况时，不在开标。

18、开标程序

18.1开标会由招标代理单位主持。主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

18.2工作人员确认和宣布投标人法定代表人或授权代表人资格、到场、标函密封、标记等情况；

18.3由工作人员当众按顺序启封各投标人的资格审查文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的进行审查；由招标人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.4工作人员公布资格审查文件评审结果，工作人员当众按顺序启封各投标人的商务技术文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标委员会进行审查；

18.5工作人员公布商务技术文件评审结果，工作人员当众启封通过资格审查文件、商务技术文件评审的投标人的报价文件，公布各投标人名称、投标报价及投标文件的其他主要内容，由投标人法定代表人或委托代理人对招标代理工作人员的记录结果签字确认，工作人员把经签字确认后的各投标人报价文件送评标委员会评审；

18.6按评标办法中的要求计算出各投标人总得分，并按总得分高到低进行排序。评委会推荐中标候选人；

18.7工作人员宣布各投标人综合得分；

18.8开标会结束。

19.信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：招标代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

五、评标

20.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

20.1评定原则：

20.1.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性

20.1.2评标委员会、采购人代表及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容

20.1.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行

20.1.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

20.3评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评标结果报告，并按评标办法推荐中标候选人。详见招标文件第四部分评标办法。
六、定 标

21.确定中标投标人
招标人应当自收到评审报告之日起2个工作日内确定中标人。
22.中标通知与中标结果公告

22.1自中标人确定之日起2个工作日内，招标代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

22.2中标结果公告内容包括招标人及其委托的招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

22.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予

23.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24.合同的签订

24.1 除不可抗力等特殊情况外，招标人原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标投标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。
24.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4中标投标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由招标人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

八、验收

26.验收

26.1招标人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

26.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（若有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

26.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金（若有）。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。
第三部分  采购需求

一、项目概况

衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询服务，建设内容包含但不限于石头坪自来水厂（供水规模25万吨/日）反冲洗系统、加药系统、送水泵房机组、工控及大屏、配电系统、吸泥行车、化验室设备、二厂滤池及厂区部分构筑物维修项目等进行更新改造。建安工程费2850万元。

二、服务内容

1、建设管理工作内容：在招标范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。临时水电、规划许可、施工许可、交评、安评、水保、环评、节能评估、面积预测绘、人防核实、绿化复核、规费缴纳等施工必须的各项条件、手续、审批的办理。项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理。

2、施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

3、造价咨询工作内容：主要包括本项目招标阶段工程量清单及招标控制价编制、施工阶段全过程造价控制【包括制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核项目预付款和期中结算及其价款支付，项目变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，项目造价动态管理，审核及汇总过程分阶段项目结算等）】、项目技术经济指标分析等造价咨询服务及相关服务。 
4、服务期：从签订合同之日起至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。
5、项目质量目标：符合现行的建设工程施工质量验收规范、标准和施工图纸要求，一次性验收合格。

三、对项目班子人员的数量及资格要求

	序号
	岗位
	上岗证书要求
	数量

	1
	▲全过程工程咨询项目负责人
	国家注册监理工程师（注册专业为机电安装工程）执业资格
	1

	2
	▲监理负责人
	国家注册监理工程师（注册专业为机电安装工程）执业资格
	1

	3
	市政专业监理工程师
	国家注册监理工程师或浙江省监理工程师
	1

	4
	安装专业监理工程师
	国家注册监理工程师或浙江省监理工程师
	1

	5
	市政专业监理员
	国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或浙江省监理员
	1

	6
	安装专业监理员
	国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或浙江省监理员
	1

	7
	▲造价咨询负责人
	国家注册（一级）造价工程师，安装或土建（土木建筑）专业
	1

	8
	造价编审人员
	国家注册二级造价工程师或以上执业资格，土建专业、安装工程专业各一人
	2

	9
	建设管理人员
	具有中级及以上技术职称
	1

	备注：
▲1.以上标注▲号人员需按招标文件要求提供相关证书及（近三个月中任意一月）的社保证明（加盖投标人所属社保机构印章）。项目班子人员社保由投标人分公司（非独立法人）缴纳的也予以认可。

全过程工程咨询定义：工作内容至少包含工程监理、造价咨询两项内容。

浙江省监理工程师是指持有浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理工程师“培训合格证”或衢州市建筑业行业协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”的人员。浙江省监理员是指持有浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理员“培训合格证”或衢州市建筑行业协会颁发的监理员“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的监理员“培训合格证”的人员。浙江省建设工程监理管理协会已正式更名为浙江省全过程工程咨询与监理管理协会，更名前后所颁发证书具有同样效力。

2.无▲号标注的人员不强制要求在投标文件中提供相关材料，在签订合同时按招标文件要求填报，在经招标人审批后作为派驻项目班子成员，且须提供签订合同止前一个月的社保证明（加盖投标人所属社保机构印章）。

3.本项目中上述人员不得重复且不得兼任，所有人员服务期同合同工期。


四、保密要求

1.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循招标人各项安全保密制度和规章。

2.要求服务工作人员对工作中涉及的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标人承担相应的责任。

3.项目验收完成后，中标人应指导项目承担单位按规定编制竣工文档，中标人应向招标人提交服务成果，包括但不限于管理咨询服务范围内项目配套的管理文件和基础资料。文档须按国家统一标准和要求进行编制，应与项目实施进度同步积累与整理，且是真实、准确的。

五、其他要求
本管理咨询服务工作必须符合国家有关标准强制性条文和现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于此方面的文件、规定。服务人在工作中使用或参考相关标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人、代建人的同意。在服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范实施。

第四部分  评标办法
评标办法前附表

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格分（10）

	投标报价
	10
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

	商务分（10）

	业绩
	1
	【客观分】

投标人自2021年12月1日(含)以来(时间以合同签订时间为准)承担过类似项目的，每个得1分，最高得1分。(提供采购合同扫描件，否则不得分)。

	认证体系
	3
	【客观分】投标人通过ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理认证体系认证并在有效期内的每项得1分，最高得3分。(提供认证证书扫描件，否则不得分)

	荣誉
	2
	【客观分】2021年12月1日至投标截止时间，投标人获得过地市级及以上优质工程奖项（如“衢江杯”、“西湖杯”；省级奖项如“钱江杯”、“白玉兰奖”等）的得2分；

｛提供获奖证书（或获奖文件）、合同原件和带网址的获奖文件网页截图。获奖证书或获奖文件与合同上的项目名称须一致，获奖时间以获奖证书或获奖文件上的最后落款时间为准｝。

	职称
	4
	【客观分】1.投标人拟派全过程咨询项目负责人具有中级职称的，得1分；具有高级及以上职称的，得2分。

2.投标人拟派全过程咨询项目负责人同时具有国家注册监理工程师证书、注册（一级）造价工程师证书、注册（投资）咨询师证书的其中两项证书得得1分，三项证书的得2分，。

(提供证书扫描件及近3个月中任意一个月的社保证明，否则不得分。)

	技术分（80）

	服务响应程度
	5
	【客观分】

不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；

满足招标文件明确的全部服务要求的该项得满分；

投标条款低于服务要求（负偏离）的每项扣1分；

负偏离5项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。

	监理大纲
	5
	【主观分】监理大纲从准备、实施、竣工到保修的工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用（评分范围：5,4,3,2,1,0）

	
	5
	【主观分】监理大纲中对相关协调管理职能的明确度（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	人员权责
	5
	【主观分】项目监理、总监代表、监理工程师、监理员的权利和责任的明确度（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	质量控制保证措施
	5
	【主观分】对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的工序，监理所采取的质量控制措施、方法（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	
	5
	【主观分】质量控制计划与实际质量产生较大差距时，供应商采取措施的可行性和效果（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	进度控制方案
	5
	【主观分】进度控制方案内容的全面性、完整性，根据投标人针对项目进度的跟踪提供准确的进度分析报告和进度控制（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	项目投资控制方案
	5
	【主观分】项目投资控制方案内容全面性、完整性，根据投标人针对本项目有可能存在的风险分析及制定防范性对策（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	合同、安全和信息管理方案
	5
	【主观分】合同、安全和信息管理方案内容全面性、完整性，以及风险控制措施的科学性、合理性和可行性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	变更控制方案
	5
	【主观分】变更控制方案内容全面性、完整性，工程日常和竣工信息资料管理及设计变更、索赔、争议等合同管理措施的科学性、合理性和可行性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	现场安全、文明施工控制方案
	5
	【主观分】现场安全、文明施工控制方案内容全面性、完整性，控制手段和措施的科学性、合理性和可行性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	服务响应效率
	5
	【主观分】服务响应效率承诺情况，以及保证服务响应效率的针对性服务方案的可行性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	精细化监理专项方案
	5
	【主观分】精细化监理专项方案内容全面性、完整性，根据投标人针对本项目采取的精细化管理方案有实用性和针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	工程特点难点分析及监理对策
	5
	【主观分】针对本项目概况及对招标项目的理解，对委托任务了解的深度，对本项目特点、难点、重点对策措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	造价咨询方案
	5
	【主观分】造价咨询实施方案、造价编制进度及编制质量及保密措施、造价控制的合理化建议及重点难点分析（评分范围：5,4,3,2,1,0）。

	项目管理方案
	5
	【主观分】项目全过程工程管理方案、各单位及专业协调管理和项目实施统筹协调措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）。


一、评标方法和评标组织
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标组织。本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

二、评标标准
2. 评标标准：见评标办法前附表。
三、评标程序

3.1符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分：评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则应当独立对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分第二高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。如出现综合得分相同时，投标报价低的优先；如综合得分和投标报价均相同，则现场抽签确定。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，投标人通过相关资料加盖公章的扫描件提交。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

   4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

  4.2.10参与同一标段的投标人，存在响应文件细节错误一致且无合理解释等情形，可以认定为串标围标。投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.12法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与招标人、采购机构沟通并作书面记录。招标人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给招标人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。
第五部分  拟签订的合同文本
编号：

工程咨询合同

（本合同仅作为示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：                                             

委托人1：                                               

委托人2：                                               

全过程工程咨询人：                                     
        年    月    日

第一部分 协议书

委托人1（全称）：                                    
委托人2（全称）：                                    
咨询人（全称）：                                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
2.项目投资：                 
3.建设地点：                 
4.建设规模：                                               
5.建设内容：                 
6.资金来源：                   
二、项目全过程工程咨询服务范围（包括但不限于）
1、建设管理工作内容：在招标范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。临时水电、规划许可、施工许可、交评、安评、水保、环评、节能评估、面积预测绘、人防核实、绿化复核、规费缴纳等施工必须的各项条件、手续、审批的办理。项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理。

2、施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

3、造价咨询工作内容：主要包括本项目招标阶段工程量清单及招标控制价编制、施工阶段全过程造价控制【包括制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核项目预付款和期中结算及其价款支付，项目变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，项目造价动态管理，审核及汇总过程分阶段项目结算等）】、项目技术经济指标分析等造价咨询服务及相关服务。     

三、项目全过程工程咨询服务期限

从签订合同之日起至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。

四、项目质量目标

符合现行的建设工程施工质量验收规范、标准和施工图纸要求，一次性验收合格。
五、全过程工程咨询服务费用与组成 

1、本项目的全过程工程咨询服务费签约合同价为：

人民币（大写）：            元 。(¥        元，含税)；

全过程工程咨询服务费中标报价的费率为       %，中标费率=投标总价÷ 2850 万元（全过程咨询服务费计费基数）×100%；四舍五入保留两位小数。

根据工程咨询服务范围和内容，本项目的最终正常工程咨询报酬约定如下：

最终全过程工程咨询费=中标费率（   ）×本项目工程的结算审定价。

六、合同文件组成：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1、委托人承诺：遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目现场的必要办公场地、项目相关文件资料、设备，并按本合同约定方式与期限支付全过程工程咨询服务费用。

2、咨询人承诺：遵守本合同中的各项约定，按照全过程工程咨询服务范围和内容，承担全过程工程咨询义务与责任，未经委托人同意不得转委托；在规定时间内完成各项服务事项。

3、委托人和咨询人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的其他协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同订立

1、签订时间：      年    月    日

2、签订地点：                           
3、本合同一式  拾  份，具有同等法律效力，其中委托人执  伍  份，咨询人执 伍  份。

十、合同生效

本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖公章后正式生效。
委托人：（盖章）                          咨询人：（盖章）                 

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：           

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：              或委托代理人（签字或盖章）：                              

地址：                                    地址：                         
开户行：                                  开户行：                       
账号：                                    账号：                         
邮编：                                    邮编：                        
电话：                                    电话：                        
委托人：（盖章）                                        

统一社会信用代码：                       

法定代表人（签字或盖章）：                

或委托代理人（签字或盖章）：                                         

地址：                                                 

开户行：                       
账号：                                     

邮编：                         
电话：                                    
第二部分  通用条款

1. 词语定义、适用法律法规、语言

1.1合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1项目：是指委托人委托实施全过程工程咨询服务的建设项目。  

1.1.2全过程工程咨询：是指从事工程咨询服务的企业受建设单位委托，在授权范围内对工程建设全过程提供专业化咨询服务和其他管理服务的活动。全过程工程咨询服务的企业对建设项目进行从概念到完成的全方位的计划、控制与协调（以满足委托人的要求），使项目在所要求的质量、安全标准上，在规定的时间内，在批准的预算经费内完成。

1.1.3委托人：是指直接承担项目投资责任和委托全过程工程咨询业务的当事人，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.4咨询人：是指承担全过程工程咨询义务和责任的当事人，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.5项目管理：是指咨询人受托承担的全部或部分项目业主在项目建设过程中的管理，包括但不限于对项目策划、规划、可研、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行等过程中及项目实施范围内质量、安全、进度、费用（投资）、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应全过程工程咨询责任的活动。

1.1.6全过程工程咨询机构：是指由全过程工程咨询人组建的实施具体全过程工程咨询工作的机构。

1.1.7项目负责人：是指经委托人同意，由全过程工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8正常工作：是指双方在合同中约定的全过程工程咨询工作。

1.1.9附加工作：是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行签订补充协议增加委托全过程工程咨询人的工作内容，或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程工程咨询人的工作。

1.1.10日（天）：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.11月：是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

1.1.12参建单位：是指委托人通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、材料/设备供应、专项咨询服务等工作，具备相应资质或营业许可的单位。

1.1.13专项咨询服务：是指前期工程咨询、招标代理、施工监理、工程造价咨询等专业化咨询服务。

1.2法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.3语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2.全过程工程咨询服务的一般内容

2.1 前期咨询工作
2.1.1规划咨询，含行业、专项和区域发展规划咨询。
2.1.2项目咨询，含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等咨询工作。

2.1.3评估、投融资咨询工作。

2.2 项目实施策划
2.2.1目标策划，确定项目建设的各项目标，质量、进度、投资、安全文明等方面。
2.2.2管理组织结构策划，确定项目建设的管理组织结构。

2.2.3项目建设管理制度及管理流程的策划。

2.2.4总控计划，根据项目建设的总进度目标，制定相应的工作进度计划。

2.2.5招标采购的策划，对招标工作的标包划分、实施时间进行策划，编制招标采购方案。

2.2.6技术策划，对项目建设管理拟采用的新技术进行策划，如装配式建筑技术等。

2.3 报批报建报验管理

2.3.1具体办理项目立项直至施工许可期间的所有报批报建手续，包括立项批复、可研批复、环评批复、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、初步设计批复、施工图审查合格证、消防设计审核意见书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。

2.3.2办理施工临时用电、用水等手续。

2.3.3办理自来水、煤气、室外排污、周边道路、电力外线、有线电视、宽带、电话的室外管网施工审批手续。

2.3.4办理合同、质量监督、安全监督手续等相关审批或备案工作。

2.3.5办理竣工验收手续，包括消防、人防、规划、节能等各专项验收。

2.3.6办理竣工档案向相关部门移交手续。

2.4设计与技术管理
2.4.1设计需求管理，协助委托人完成对项目功能需求和质量档次的定位，编制设计任务书。
2.4.2设计进度管理，根据项目进度总控计划和设计合同，监督管理设计单位，确保其按时提交设计成果。

2.4.3设计质量管理，审查设计成果文件，检查设计文件是否符合规定的设计深度要求、是否符合设计任务书及设计合同的要求等，对设计文件中存在的问题形成审查报告。

2.4.4设计投资管理，督促设计单位做好限额设计，协助委托人组织材料设备调研选型及确定工作，提出优化方案。

2.4.5施工过程中，控制并管理设计变更。

2.4.6设计过程中新技术的应用管理。

2.5造价管理

2.5.1投资决策阶段，协助委托人制定工程投资控制目标，确定合理的投资估算。

2.5.2初步设计阶段，对设计单位编制的工程概算进行重点审查，必要时，根据委托人要求进行全面审查。协助委托人完成设计概算报批。

2.5.3招投标阶段，负责编制或审查工程预算书（或招标工程量清单、招标控制价），协助委托人做好设备、材料的选型，品牌推荐及市场询价等工作，确定合理的工程预算书（或招标工程量清单、招标控制价）。确保成果文件的编制质量控制在行业操作规范内。

2.5.4施工阶段，对工程变更、签证严格按管理流程执行，对工程进度款支付严格把关，协助处理相关索赔事宜等。

2.5.5结算阶段，及时组织已完工程的结算工作，确定结算原则，对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作等。

2.5.6决算阶段，协助委托人做好工程技术资料及财务资料的收集，统计整个项目的各项费用支出，协助委托人完成财务决算的编制，并配合相关审计工作。

2.6招标采购管理
2.6.1根据招标采购策划方案以及项目总控计划，经委托人确认后，组织开展相关招标采购工作。
2.6.2组织对各类招标采购的潜在投标人、投标人的市场调研、考察等工作，为各招标工作开展前做好充分的准备工作。

2.6.3负责招标文件等各类文件编制或审查工作、主管部门各项流程办理等工作。组织相关会议讨论招标文件主要条款，落实招标文件的修改、呈批等工作，协助委托人完成定稿。

2.6.4协助进行各项招标采购工作前期报主管部门备案审批的手续。

2.6.5协助委托人完成招标公告、招标文件的发布，并协助进行招标答疑或补遗。

2.6.6协助委托人做好开评标工作。

2.6.7协助委托人完成中标通知书发放及相应备案工作。

2.6.8负责接收和保管的招标过程中各类文件和资料。

2.7合同管理

2.7.1合同策划。根据招标采购方案中标包划分情况，确定项目实施阶段的合同架构。招标工作开展前，在招标文件中设定全面合理且有针对性的合同条款。

2.7.2合同签订。中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起早合同文件初稿，督促、落实合同乙方提交履约担保。协助委托人完成合同的洽商、签订、备案等工作。

2.7.3合同履约管理。定期对项目上各类合同乙方履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好违约责任认定及处罚工作。协助委托人履行合同义务，做好合同支付的管理工作。

2.7.4合同风险管理。按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险。针对合同乙方违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决。

2.7.5妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。

2.8施工阶段工程管理（含施工监理）

2.8.1协助委托人办理征地拆迁政策处理遗留问题，平整场地，落实场地建设准备工作。

2.8.2负责协调完成项目场地测绘、场地移交等工作。

2.8.3负责各参建单位进场施工的统筹协调工作。

2.8.4协助或代表委托人召开第一次工地例会，施工过程中主持或参与各项工程管理会议。

2.8.5协助委托人完成项目建设需同步实施的其他各项建设单位管理工作。

2.8.6按照国家建设工程监理规范开展工程监理工作。

2.9信息综合管理

2.9.1负责整个项目咨询服务范围内各类文件、资料的拟稿、往来、报送、呈批、整理、收集、汇总、归档等工作。

2.9.2负责对委托人以及其他参建单位的日常联络工作。

2.9.3负责整个项目部的内部管理，包括形象建设、制度建设、考核管理、财务管理、后勤管理等工作。

2.10验收移交项目后评价
2.10.1组织项目专项验收、竣工预验收工作。
2.10.2组织竣工收尾整改工作。

2.10.3完成竣工资料验收及档案。

2.10.4协助委托人组织竣工验收，并办理竣工验收备案。

2.10.5组织编制项目使用手册，并组织使用手册的培训。

2.10.6组织项目回访保修。

2.10.7完成项目后评估工作。

2.11运行维护管理

2.11.1日常巡查、巡检项目（设备）运行情况。

2.11.2组织、督查责任方在责任期开展项目（设备）运行维护工作。

2.11.3完成运行维护预验收及运维记录资料档案归档。

2.11.4审核确认运维费用等事项。

3.委托人义务

3.1委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

3.2委托人应为全过程工程咨询工作提供必要条件。

3.3委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程工程咨询人支付全过程工程咨询服务费。

3.4委托人应负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方支付参建合同款项。

3.5委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与全过程工程咨询人联系。更换常驻代表，要提前通知全过程工程咨询人。

3.6委托人需建立有效的决策机制，对全过程工程咨询人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程工程咨询人下达。

3.7委托人应当将授予全过程工程咨询人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

3.8委托人应负责项目资金筹措，项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府部门的关系协调等工作。

3.9专用条款可以补充约定委托人的其他义务。

   4.咨询人义务

4.1咨询人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规及地方有关规范性文件等，维护委托人的合法权益。

4.2咨询人应向委托人提交合同约定的履约担保，具体的形式、时间等内容应在专用合同条款内明确。

4.3咨询人应组建能够满足全过程工程咨询服务需要的全过程工程咨询机构，向委托人报送委派的项目负责人及其全过程工程咨询机构主要成员名单、全过程工程咨询规划或全过程工程咨询专项计划，完成委托全过程工程咨询合同约定的全过程工程咨询业务。在履行合同义务期间，应按专用条件约定向委托人报告全过程工程咨询工作。

4.4咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织实施管理，严格控制项目投资，确保工程质量与安全，按期交付项目成果。咨询人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理并报委托人决定。

4.5咨询人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

4.6咨询人应在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

4.7咨询人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

4.8咨询人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

4.9咨询人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4.10咨询人不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

4.11咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内，对委托人与其他参建单位的合同纠纷，进行协商、争议评审、调解、仲裁或人民法院诉讼等争议解决方式时，应当协助委托人收集作证的事实材料，有效地维护委托人的合法权益。

4.12专用条款可以补充约定咨询人的其他义务。

5.委托人权利

5.1委托人有订立所有与项目有关文件、合同的权利，对全过程工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目文件、参建合同等，拥有最终审定权。

5.2委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

5.3委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

5.4咨询人调换项目负责人须事先经委托人同意。

5.5委托人有权要求咨询人提交业务范围内的专项报告。

5.6委托人有权要求咨询人更换不称职的全过程工程咨询机构工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程工程咨询人员的合理要求。

5.7专用条款可以补充约定委托人的其他权利。

    6.咨询人权利

6.1咨询人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

6.1.1选择参建单位的建议权。

6.1.2关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目文件、参建合同。

6.1.3对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

6.1.4对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正。

6.1.5组织监理或相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告。

6.1.6主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

6.1.7征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告。

6.1.8通过监理或独立行使对工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或全过程工程咨询机构复工令后才能复工。

6.1.9通过监理或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

6.1.10征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项。

6.1.11专用条款可以补充约定咨询人的其他权利。

6.2咨询人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬及专用条款约定的其他奖励或参与项目投资节余额提成。

7.委托人责任

7.1委托人应当履行全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

7.2委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

7.3因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项与全过程工程咨询人进行协商解决。
8.咨询人责任

8.1咨询人应当履行全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，委托人可以从全过程工程咨询履约担保中扣除违约金。

8.2除因咨询人违约需承担违约金外，确因全过程工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，咨询人应当向委托人赔偿。

 8.3咨询人对因其他参建方违约或过失所影响建设项目质量、工期、安全、投资等而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。咨询人有权就因其他方原因造成的损失提出合理索赔。

8.4因不可抗力导致全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，咨询人不承担责任，且就相关事项应积极组织各方协商解决。

8.5咨询人未经委托人的书面同意，不得实施、更改或终止履行全部或部分服务的任何转委托合同。即使委托人同意咨询人把某些服务转委托给第三方来完成，咨询人仍是第一责任人。

9.合同生效、变更、解除与终止

9.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章后才正式生效。

9.2除不可抗力外，由于非咨询人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程工程咨询人可要求增加附加工作报酬。

9.3合同生效后，如果项目实际情况发生变化使得咨询人不能完成全部或部分工作时，咨询人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程工程咨询人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后仍不具备恢复全过程工程咨询服务的条件，咨询人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复全过程工程咨询服务的，咨询人因此发生的善后工作以及恢复全过程工程咨询服务准备工作应视为附加工作，委托人应按专用条款约定支付附加工作报酬。

9.4当咨询人不履行全部或部分全过程工程咨询义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，全过程工程咨询人承担违约责任。

9.5 变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，变更或解除协议未达成之前，原合同仍然有效。

10.全过程工程咨询费用

10.1全过程工程咨询费用包括正常全过程工程咨询报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常全过程工程咨询报酬金额在全过程工程咨询合同协议书内明确外，其他金额计取条件与方式应由合同专用条款另行约定。

10.2全过程工程咨询服务费用，应按照全过程工程咨询合同专用条款中约定方式、时间、分类、分期分批支付。全过程工程咨询费的计算调整应在委托全过程工程咨询合同专用条款中约定。

10.3如果委托人在约定的支付期限内未支付全过程工程咨询服务费用的，应当向全过程工程咨询人支付违约金。违约金从支付期限最后一日起计算，具体计算方式应在专用条款中约定。

10.4支付全过程工程咨询费用所采用的货币币种为人民币。
10.5如果委托人对咨询人提交的支付通知书中的费用或部分费用项目提出异议的，应当在收到支付通知书后7天内与咨询人协商。

11.其他

11.1咨询人因本项目所需而外出考察自身产生的费用，除合同专用条款另有约定外，一般应由咨询人自行承担，该项费用包含在投标报价或合同总价内。

11.2咨询人及其全过程工程咨询机构成员不得接受本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。

11.3在合同执行过程中引起争议的解决方式，应在专用条款内约定。

11.4咨询人可对8.1条、8.2条、8.3条的责任进行保险并追加保险额；对公共或第三方的责任进行保险并追加保险额。上述各项保险的费用或追加保险额除合同专用条款另有约定外，一般应由咨询人自行承担，该项费用包含在投标报价或合同总价内。

第三部分 专用条款

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：国家关于工程建设的政策、法规；衢州市确保建筑工程质量的若干规定；政府批准的计划、规划红线图、施工图；工程承包合同等 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书（或交易单或其他成交记录等）（如有）；（3）投标文件及其附件（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件及其答疑文件（如有）；（7）其他合同文件。

若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.5  委托人代表

姓名：                                

身份证号：                            

职务或职称：                          

联系电话：                            

电子信箱：                            

3.6委托人对咨询人请示、申请、计划与报告的审批或作出决定，其时间、形式及内容等要求为： 工程委托人应在三天内作出答复。
3.7委托人对咨询人的授权范围：

（在本项目全过程工程咨询服务合同范围内前期策划与决策咨询，项目实施阶段咨询“三控、三管、一协调”（三控：投资控制、进度控制、质量控制；三管：安全管理、合同管理、信息管理；一协调：参建各方关于现场工作关系的协调），以及项目保修及运维阶段咨询服务中，代表委托人行使管理职能（不含最终决定权与工程款项付款职能） 
3.9委托人在全过程工程咨询服务合同范围内应履行的其他义务：   /   。

4.2咨询人向委托人提交履约担保的形式及时间等内容有关约定

4.2.1 履约担保的形式：1.履约保证金金额：合同金额的1%（即：         元）；2.履约保证金的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用保函。保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，且有效期在合同期限的基础上至少延长六个月，否则发包人将不予接受。3.履约担保证金的缴纳时间：（1）自合同签订生效之日期 15 日历天内提交。采用保函时，保函到期但仍不具备退还条件的，中标人应在保函到期日前20个日历天内续保或补缴履约保证金，应续保或补缴而未续保或补缴的，委托人不予继续支付全过程工程咨询服务费用，直至续保或补缴缴清为止。超过续保或补缴期限的，按逾期缴纳处理。逾期10日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的 0.5% 缴纳违约金；超过10个日历天且在20个日历天（含）内的，加倍缴纳违约金；超过20个日历天以上仍未缴纳的，委托人有权单方面终止合同。

4.2.3全过程工程咨询履约担保的退还约定：履约保证金在项目竣工验收合格后退还，如有违约部分则扣除相应违约金后，余额退还。

4.3咨询人代表

4.3.1全过程工程咨询项目负责人

姓名：                          
身份证号：                       
职称及执业资格：                 
证件号码：                       
联系电话：                       
电子信箱：                       
4.3.2监理负责人

姓名：                            
身份证号：                        
职称及执业资格：                  
证件号码：                        
联系电话：                        
电子信箱：                        
4.3.3造价咨询负责人

姓名：                            
身份证号：                        
职称及执业资格：                  
证件号码：                        
联系电话：                         
电子信箱：                         
造价编审人员：
姓名：                            
身份证号：                        
职称及执业资格：                  
证件号码：                        
联系电话：                         
电子信箱：                         
4.3.5咨询人向委托人报送资料、报告全过程工程咨询工作时间、形式、内容等要求为：

时间：每周报一次，半月一小结,一月一汇总；

形式：书面报告；
内容：各管控范围内容完成情况及本周计划、工程量及预算等 。

4.4全过程工程咨询服务具体控制目标

4.4.1项目管理工作具体控制目标：
工作范围（包括但不仅限于以下内容）：

1、项目实施策划

（1）目标策划，确定项目建设的各项目标，质量、进度、投资、安全文明等方面。

（2）管理组织结构策划，确定项目建设的管理组织结构。

（3）项目建设管理制度及管理流程的策划。

（4）总控计划，根据项目建设的总进度目标，制定相应的工作进度计划。

（5）技术策划，对项目建设管理拟采用的新技术进行策划，如装配式建筑技术等。

2、信息综合管理

（1）负责整个项目各类资料的往来、报送、呈批、整理、收集、汇总、归档等工作。

（2）负责对委托人以及其他参建单位的日常联络工作。

（3）负责整个项目部的内部管理，包括形象建设、制度建设、考核管理、财务管理、后勤管理等工作。

3、验收移交项目后评价

（1）负责组织项目专项验收、竣工预验收工作。

（2）负责组织竣工收尾整改工作。

（3）负责完成竣工资料验收及档案。

（4）负责组织竣工验收，并办理竣工验收备案。

（5）负责组织编制项目使用手册，并组织使用手册的培训。

（6）负责组织项目回访保修。

（7）负责完成项目后评估工作。
4.4.2专项咨询服务工作具体控制目标：

工作范围（包括但不仅限于以下内容）：

1、报批报建报验管理

（1）具体办理项目立项直至施工许可期间的所有报批报建手续，包括立项批复、可研批复、环评批复、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、初步设计批复、施工图审查合格书、消防设计审核意见书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。（如有）

（2）办理施工临时用电、用水等手续。

（3）办理自来水、煤气、室外排污、周边道路、电力外线、有线电视、宽带、电话的室外管网施工审批等手续。

（4）办理合同备案、质量备案、安全备案等建委相关审批或备案手续。

（5）办理竣工验收手续，包括消防、人防、规划、节能等各专项验收。

（6）办理竣工档案移交衢州市档案馆等移交手续。

2、造价管理

（1）图纸阶段，分析初设图纸和施工图纸内容及造价的变化。

（2）施工阶段，对工程变更、签证、无价材料询价等事宜严格按管理流程执行，对工程进度款支付严格把关，处理相关索赔事宜等。

（3）结算阶段，及时组织已完工程的结算工作，并配合审计单位的结算审计工作等。

3、合同管理

（1）合同策划。根据招标采购方案确定项目实施阶段的合同架构。招标工作开展前，在招标文件中设定全面合理且有针对性的合同条款。

（2）合同签订。中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起草合同文件初稿，督促中标单位交纳履约保证金。在委托人的授权下完成合同的洽商、签订、备案等工作。

（3）合同履约管理。定期对中标单位履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好处罚工作。协助委托人履行合同义务，做好合同支付的管理工作。

（4）合同风险管理。按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险。针对中标人违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决。

（5）妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。

5、施工阶段工程管理（含工程监理）

（1）负责办理平整场地、场地建设等准备工作。

（2）负责协调完成项目场地测绘、场地移交等工作。

（3）负责各参建单位进场施工的统筹协调等工作。

（4）负责协助委托人召开第一次工地例会，施工过程中主持或参与各项工程管理会议。

（5）负责完成项目建设实施的其他各项建设单位管理工作。

（6）按照国家建设工程监理规范开展工程监理工作。

详细内容：

1、建设管理工作内容：在招标范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。临时水电、规划许可、施工许可、交评、安评、水保、环评、节能评估、面积预测绘、人防核实、绿化复核、规费缴纳等施工必须的各项条件、手续、审批的办理。项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理。

2、施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。具体工作内容为：

（1）按《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）、《浙江省建设工程监理工作标准》DB33/T1104-2014开展监理工作，负责现场质量、安全、进度、造价控制等工作；

（2）承担本工程监理任务的总监理工程师必须是国家注册监理工程师，具有丰富现场管理经验、身体健康，必须进驻本工程现场，不得兼任其它项目总监；

（3）做好有关开工前的各项准备工作，办理开工手续；

（4）做好设计图审核并提出书面建议。对施工图范围内的所有内容（包括建筑安装、装修、电梯、智能化、消防、室外配套等所有工程）进行设计优化及设计管理（对施工图阶段各专业设计图纸的深度、质量、与初步设计的深化优化等进行审核，对设计变更、专项设计等提供技术咨询意见）。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；

（5）审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系等内容；

（6）督促、检查施工承建单位严格执行施工承包合同和国家现行工程技术标准、规范；

（7）审核施工承建单位或委托人采购提供的材料、设备、构配件的数量、质量及价格，对本工程所用的涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样试验，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件不得在施工现场堆放；

（8）控制工程进度、质量、督促检查工程质量及施工现场安全、文明标化的落实情况；

（9）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；

（10）根据委托人要求，每月（周）按时提供有关工程月（周）形象进度完成情况，完成统计报表及下月（周）形象计划安排。每月（周）按时提供监理月（周）报及工程质量情况月（周）报，及时提交委托人要求的专项报告；

（11）配备必要的测试、检查及交通工具，切实保证日常分项工程的检查、验收工作，严格执行工程建设强制性标准；

（12）隐蔽工程隐蔽前，监理单位应对隐蔽工程进行拍照留档，需要由委托人负责验收的，委托人指派相关人员参加隐蔽工程验收，验收通过后隐蔽工程予以隐蔽；

（13）严格履行监理旁站制度，委托人对监理旁站情况、旁站监督质量进行不定期检查，并对检查情况进行通报；

（14）参加竣工验收，提出工程质量等级建议；

（15）负责检查保修阶段的工程状况，督促承建单位回访，督促保修直至达到规定的质量标准；

（16）按时提供完整的施工监理资料；

（17）负责施工现场管理人员考勤及施工单位月度考核工作；

(18)信息管理：资料应按项目要求提交（文本形式、电子版及影像资料等），配合做好工程相关创优夺杯等工程，并符合衢州市档案馆存档要求。

3、造价咨询工作内容：主要包括本项目招标阶段工程量清单及招标控制价编制、施工阶段全过程造价控制【包括制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核项目预付款和期中结算及其价款支付，项目变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，项目造价动态管理，审核及汇总过程分阶段项目结算等）】、项目技术经济指标分析等造价咨询服务及相关服务。  
4.4.3全过程工程咨询机构项目班子人员控制目标：

工程咨询人班子组应按要求人员到位。

4.4.4其他控制目标：/ 。

4.12咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内应履行的其他义务：
                                                            。

5.7委托人在全过程工程咨询服务合同范围内，享有的其他权利：

                                                            。

6.1.11咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内，享有的其他权利：
                                                            。

7.因委托人违约，应承担违约责任或赔偿：/。

8.因咨询人违约，应承担违约责任或赔偿：

8.1.1造价咨询违约：

8.1.1.1咨询人出具的无价材料询价价格严重错误、对施工方报送资料审核错误的，每发生一次，支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.1.2因咨询人原因未在施工单位报送施工图预算后90日历天内完成审核并出具审核报告的，委托人暂停支付下一阶段全过程工程咨询服务费。
8.1.1.3在规定期限内，工作消极怠慢的、因非委托方因素未能完成任务影响该项目建设进度的，每发生一次，支付违约金3000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.1.4全过程工程咨询人编制的送审预算价与委托人委托的协审单位出具的审定报告中的审定预算价相差超±3%时，每发生一次，支付违约金5000元，在当期咨询费支付时直接扣除，咨询费不足以支付违约金时，咨询人应向委托人补足违约金金额。
8.1.2质量违约：
8.1.2.1本项目未一次性验收合格的，咨询人需向委托人支付违约金2万元人民币，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费或履约保证金中直接扣取，如咨询费和履约保证金不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。
8.1.2.2对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的，每发生一次支付违约金3000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。 

8.1.2.3未按委托人工程变更管理规定的，每发生一次支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.2.4因工程量核验不准或未认真审核承包单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的，每发生一次支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，并承担由此给委托人造成的一切损失。

8.1.2.5如咨询人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，咨询人工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后5日内仍未整改的，每发生一次支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.2.6如咨询人未按规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符被行业主管部门通报批评的，每一次扣5000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.3工期违约：

8.1.3.1因工程总承包单位原因未按合同工期完成的，每延误一天支付违约金2000元；因咨询人原因使约定的工期延误的，每延误一天支付违约金3000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.4项目班子到位率：

8.1.4.1全过程工程咨询项目负责人、监理负责人（项目总监）每人每月到位天数必须达到24天。如到位天数不能满足此要求的，全过程工程咨询项目负责人或监理负责人（项目总监）每少一天，每人支付违约金1000元/天，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。如其中有一人每月到位天数少于15天的，委托人可单方面终止合同，并有权没收全部履约保证金，由此造成的一切直接和间接损失由咨询人承担。（如有特殊原因咨询人应以书面形式报委托人请假，经委托人批准后请假时间不计入违约责任。）

8.1.4.2除全过程工程咨询项目负责人、监理负责人（项目总监）以外的其他驻地监理人员每人每月到位天数都必须达到80%（24天/月）。如到位天数不能满足此要求时，每人每少一天，支付违约金300元/人，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。（如有特殊原因咨询人应以书面形式报委托人请假，经委托人批准后请假时间不计入违约责任。）

8.1.4.3造价咨询负责人和造价编审人员应保证根据项目需要和委托人要求及时到位，未能及时到位的，每发生一次支付违约金300元。建设管理人员服务从合同签订之日起至项目竣工验收合格，应保证根据项目需要和委托人要求及时到位，未能及时到位的，每发生一次支付违约金300元。
8.1.4.4驻地监理人员不得在其他工地兼任监理或其他工作，否则一经委托人查实，按发生次数计算，每发生一次支付违约金500元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，拒不改正的，委托人有权单方终止合同。

8.1.4.5在保修期间，因工作需要，咨询人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，每发生一次支付违约金500元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.4.6各专业管理人员到位率必须符合专业项目进度和委托人要求（委托人通知到场之日起至项目竣工验收合格止），如因人员未到位而导致专业项目约定的工期延误的，每延误一天，支付违约金5000元/天，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.4.7工程施工当中的所有专项验收，项目总监必须按时到现场参加，项目总监未参加专项验收的，每次支付违约金3000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。如发现现场监理人员需要旁站而不在旁站现场的，每次支付违约金1000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.4.8如咨询人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，咨询人工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后5日内仍未整改的，每发生一次支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.5质量、安全事故责任：

8.1.5.1全过程工程咨询单位应当严格履行质量监督管理职责。监理人员未及时发现质量问题，每次支付违约金3000元。因质量问题被主管部门发文通报批评的，每次支付违约金8000元。由于全过程工程咨询单位或监理人员的不作为、失职或者渎职行为造成工程一般及以上质量事故的，扣除全部履约保证金，发包人有权解除全过程工程咨询服务合同；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.1.5.2全过程工程咨询单位在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求总承包单位整改；情况严重的，应当要求总承包单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。总承包单位拒不整改或者不停止施工的，全过程工程咨询单位应当及时向有关主管部门报告。全过程工程咨询单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。监理人员未及时发现安全隐患、不文明施工现象的，每次支付违约金3000元。因安全问题被主管部门发文通报批评的，每次支付违约金8000元。发生一般及以上等级安全事故的，扣除全部履约保证金，发包人有权解除全过程工程咨询服务合同；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.1.6全过程工程咨询人发生如下情况委托人有权解除合同：

①违反《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。
②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务, 委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。
③现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知2次仍拒不改正的。
④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的 。
⑤项目总监未经委托人允许，擅自兼任其他项目项目总监，经委托人书面通知2次仍拒不改正的。
8.1.7全过程工程咨询项目负责人、监理负责人的更换违约责任如下：

8.1.7.1全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人）因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人），咨询人向委托人提出申请，经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案，且更换到位的全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人）资格等条件不低于原项目负责人，每更换一人次计取违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。（如提供虚假材料、证明变更负责人的，一经查实，委托人将上报行政主管部门）。

8.1.7.2除上述情形外不允许更换，如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金5万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.1.7.3委托人要求咨询人更换全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人），咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.1.7.4全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人）考勤连续3个月不到位的，委托人有权要求咨询人更换全过程工程咨询项目负责人（或监理负责人），并计取咨询人违约金4万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.1.8造价咨询负责人的更换违约责任如下：

8.1.8.1因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任造价咨询负责人，咨询人向委托人提出申请，经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案，且更换到位的负责人资格等条件不低于原负责人，每更换一人次计取违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。（如提供虚假材料、证明变更负责人的，一经查实，委托人将上报行政主管部门）。

8.1.8.2除上述情形外不允许更换，如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.1.8.3委托人要求咨询人更换负责人，咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.1.9除全过程工程咨询项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人以外，其他人员需更换的违约责任如下：

8.1.9.1咨询人向委托人提出申请，经委托人同意在同等资格条件下更换，每更换一人次计取违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额。

8.1.9.2如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金1万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.1.9.3委托人要求咨询人更换，咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，咨询费不足以支付违约金的，咨询人应向委托人补足违约金金额，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.1.10廉政：咨询人违反廉政任一合同条款的，扣除20%履约保证金。

8.1.11因咨询人原因导致委托人被红灰榜检查列入灰榜的、被新闻媒体曝光的或其他反面典型的，咨询人承担相应的责任，并向委托人支付2万元/次违约金。

8.1.12除合同约定的违约赔偿或其他赔偿事项外，咨询人还应承担委托人为实现债权承担的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、交通费、鉴定费等。
9.合同变更、解除或终止的情形：

9.19.2工程咨询项目负责人、总监理工程师不得在其他工地兼任总监、监理或项目负责人，否则一经委托人查实，要求咨询人整改，拒不改正的委托人有权解除合同。

9.3如工程咨询人未尽到工程咨询服务责任等原因,使工程质量或进度未达到合同规定的目标时，或施工单位在施工过程中出现差错咨询管理人未及时纠正，造成委托人经济损失的，工程咨询人应承担相应责任及赔偿；

9.4工程咨询人发生如下情况委托人有权解除合同：

违反《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。

咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务, 委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。

现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。

咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。

10.1附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成计取与支付的条件和方式：                                                            

□附加工作报酬：                                            

□工作奖励：                                                

□投资节余分成:                                             

10.2全过程工程咨询服务费用支付的分类、方式和时间

10.2.1按项目管理费与各专项咨询服务费分专业支付方式

10.2.1.1项目管理费、运维管理费的支付方式: / 。

10.2.1.2专项咨询服务费用的支付方式：/。

10.2.2约定其他形式的支付方式：

	支付次数
	支付时间
	支付比例

	第一次付款
	合同生效以及具备实施条件后7个工作日内
	支付至签约合同价的40%作为预付款

	第二次付款
	工程量完成至建安投资30%时
	支付至签约合同价的50%

	第三次付款
	工程量完成至建安投资70%时
	 支付至签约合同价款的60%

	第四次付款
	工程全部完工通过竣工验收
	支付至签约合同价的80%

	第五次付款
	完成工程结算审定
	支付至签约合同价的95%

	最后付款
	完成资料进馆、竣工备案、决算批复
	结算付清余款


注：以上工程量完成同时相关造价咨询等工作应同步完成。

10.2.3全过程工程咨询服务费用的计算调整约定：   /   。

11.1 咨询人员因本项目所需而外出考察，自身产生的费用约定：包含在合同价款中，不另行支付。 

11.3 本合同争议的解决方式：  
本合同争议由合同当事人双方协商，协商不成的，共同提请第三方或

行政主管部门调解，或直接按以下第 1 种方式解决：
1、向衢州仲裁委员会提请仲裁；

2、向工程所在地人民法院起诉。 

11.4责任保险并追加保险额；对公共或第三方的责任进行保险并追加保险额的有关约定：咨询人必须为派驻施工现场的全部人员办理工伤保险及意外伤害等保险，保险费用由咨询人承担 。

11.5其他补充条款：

1、咨询管理期间咨询管理方不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取利益。

附件

附录A：咨询人派遣的咨询机构项目班子工作人员表

附录B：咨询机构配备的房屋、设备、工具一览表

附件一：建设工程廉政合同

附件二：安全生产责任合同

附录A  

咨询人派遣的咨询机构项目班子工作人员表

	序号
	姓名
	身份证号
	职务或岗位
	职称或执业资格
	在岗时段
	单位名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上表格可按需要扩展。

附录B

咨询机构配备的房屋、设备、工具一览表

B-1咨询机构配备的房屋

	名称
	数量或面积
	地址

	1. 办公用房
	
	

	2. 生活用房
	
	

	3. 试验用房
	
	

	4. 样品用房
	
	

	
	
	

	用餐及其他生活条件
	


B-2咨询机构配备的设备、工具

	名称
	数量
	型号与规格
	保障的时间

	1. 办公设备

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. 检测和试验的规范与设备

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3. 交通工具

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4. 通讯设备

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上表格可按需要扩展
附件一

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   的项目法人                 （以下简称委托人）与全过程工程咨询人

                       （以下简称咨询人），特订立以下合同。
第一条双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行项目全过程工程咨询服务合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受工程咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程咨询人处报销任何由委托人或个人支付的费用。

（二）委托人工作人员不得参加工程咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程咨询人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受工程咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向工程咨询人推荐分包单位，不得要求工程咨询人购买合同规定外的材料和设备。

第三条咨询人的义务

（一）咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）咨询人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）咨询人不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）咨询人及其工作人员不得索要或接受其他参加单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他参建单位报销任何由咨询人或个人支付的费用。

（六）咨询人工作人员不得参加其他参建单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受其他参建单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（七）咨询人及其工作人员不得要求或者接受其他参建单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（八）咨询人及其工作人员的配偶、子女不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（九）咨询人及其工作人员不得以任何理由向其他参建单位推荐分包单位，不得要求其他参建单位购买合同规定外的材料和设备。

第四条、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请咨询人或咨询人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为                                     合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

第七条、本廉政合同一式 拾 份，委托人  伍  份，工程咨询人  伍  份。
委托人：（盖章）                        咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章） 

或委托代理人：                          或委托代理人：

   年    月   日                       年    月    日
附件二

安全生产责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为了在全过程工程咨询服务合同的实施过程中，切实做好项目的安全生产管理工作，                       的项目法人（以下简称“委托人”）与全过程工程咨询人（以下简称“咨询人”）签订如下安全生产责任合同。
一、委托人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持咨询人按条例要求对规定的施工安全生产实施监督管理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督工程咨询人及时处理的各项安全隐患。

二、咨询人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程咨询合同中的有关安全生产要求。

2．咨询人坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位生产人员的安全职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求实施人整改；情况严重的，应立即要求停止施工，并及时报告委托人。实施人拒不整改或不停止施工的，咨询人应及时向有关主管部门报告。

6．咨询人及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施全过程工程咨询服务，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．咨询人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8、咨询人应对所派出的本项目咨询机构的工作人员安全生产负全责，并为各成员办理工伤保险、意外伤害保险等。

三、违约责任

如因委托人或工程咨询人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

四、其他：

    1、本合同作为                                    合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

2、本安全生产责任合同一式    份，委托人    份，工程咨询人    份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：                       或委托代理人：

年   月    日                           年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例
资格文件部分
一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格审查为不通过，对不通过的投标人的投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件
表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

招标人：衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司
项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
咨询服务项目编号：zgyd202412-54
标项名称：
	序号
	资格条件
	应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件）

	1.
	基本资格要求：
	/

	1.1
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	（1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）。

（2）符合资格条件的声明函。【声明函1】

	2.
	特定资格要求：
	/

	2.1
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	（4）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】

	2.2
	（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）。
	◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料：

（5）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权；

（6）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。

◇不属于此种情况的供应商提供以下资料：

（7）企业类型的声明函。【声明函3】

	2.3
	（3）不是公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	（8）单位组织形式声明函。【声明函4】

	2.4
	（4）具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质，浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或须在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”完成备案；
	（9）相关证明文件加盖公章。

	2.5
	（5）不接受联合体投标。
	（10）非联合体的声明函（和声明函4放一起即可）【声明函5】。


【证明材料需加盖投标人单位公章】

【各声明函格式附后】

表附件：证明资料
（1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）。相关附件格式附后

【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：
截至衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54 （项目编号）的投标截止时间，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）
日期：2025年  月  日
【声明函2】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：
我方参加衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54 （项目编号）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。
我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）
日期：2025年  月  日
【声明函3】企业类型的声明函

企业类型的声明函

衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：
我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）
日期：2025年  月  日
【声明函4】：单位组织形式声明函

单位组织形式声明函
衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司： 

我方 （供应商） 不是公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。 

特此声明！ 

供应商全称：                （盖单位公章）

日期：2025年  月  日
【声明函5】非联合体的声明函

非联合体的声明函

衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：
我方独立参加衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54 （项目编号）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）
日期：2025年  月  日
商务技术文件部分
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一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：【                】
法定地址：【                】
姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】
身份证号码：【                】
该同志系单位法定代表人。

特此证明！

投标人全称：                      （盖单位公章）
日期：2025年  月  日
附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式：【                】
法定代表人身份证复印件：

	法定代表人身份证复印件


二、授权委托书

授权委托书

衢州市市政公用管理服务中心：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：

我【 （法定代表人姓名） 】以【        （投标人全称）    】法定代表人的身份授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【  （身份证号）   】，为我单位的授权代表，参加你机构组织的衢州市市政公用管理服务中心（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54（项目编号）               （标项名称）的开标活动，签署开标活动中需由投标人签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目投标有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：                
日期：2025年  月  日
附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

	授权代表身份证复印件


说明：投标人法定代表人作为投标人代表参与本项目采购活动时，不需提供此委托书。
三、偏离表

偏离表

招标人：衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司
项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
项目编号：zgyd202412-54
标项名称：

	序号
	招标文件内容
	投标响应
	说明（正偏离/负偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 

日期：2025年  月  日
填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的投标人只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，招标人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

（5）投标人可调整、修改上述表格。
四、廉政承诺书

廉政承诺书

衢州市市政公用管理服务中心：

我单位响应衢州市市政公用管理服务中心（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54（项目编号）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 

日期：2025年  月  日
五、同类业绩表格式
同类业绩表

招标人：衢州市市政公用管理服务中心
项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
项目编号：zgyd202412-54
标项名称：

	序号
	合同编号
	用户名称
	合同内容描述
	合同金额
	签约及完成日期
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 

日期：2025年  月  日
填表说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评标办法所要求资料请务必提供。
六、项目班子人员配备表

	序号
	岗位
	姓名
	身份证号
	资格（注册、执业、职称、上岗）证名称、等级、证号

	1
	▲全过程工程咨询项目负责人
	
	
	

	2
	▲监理负责人
	
	
	

	3
	▲造价咨询负责人
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


▲1.以上标注▲号人员需按招标文件要求提供相关证书及（近三个月中任意一月）的社保证明（加盖投标人所属社保机构印章）。项目班子人员社保由投标人分公司（非独立法人）缴纳的也予以认可。

全过程工程咨询定义：工作内容至少包含工程监理、造价咨询两项内容。

浙江省监理工程师是指持有浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理工程师“培训合格证”或衢州市建筑业行业协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”的人员。浙江省监理员是指持有浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理员“培训合格证”或衢州市建筑行业协会颁发的监理员“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的监理员“培训合格证”的人员。浙江省建设工程监理管理协会已正式更名为浙江省全过程工程咨询与监理管理协会，更名前后所颁发证书具有同样效力。

2.无▲号标注的人员不强制要求在投标文件中提供相关材料，在签订合同时按招标文件要求填报，在经招标人审批后作为派驻项目班子成员，且须提供签订合同止前一个月的社保证明（加盖投标人所属社保机构印章）。

3.本项目中上述人员不得重复且不得兼任，所有人员服务期同合同工期。
七、商务技术评分资料
注：按第四部分  评标办法评审内容自行编制

报价文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

一、投标函格式

投标函

衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司：

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司（招标人）衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询（项目名称）zgyd202412-54（项目编号）招标的有关活动，并对                （标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； 

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； 

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的； 

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受招标人提出的索赔。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 

日期：2025年  月  日
单位地址：          邮编：          电话：          传真：          

二、开标一览表格式

开标一览表  

招标人：衢州市市政公用管理服务中心、浙江衢州水业集团有限公司
项目名称：衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询
项目编号：zgyd202412-54 

	内容
	金 额

	工程全过程工程咨询费投标总价
	1.建设管理
	元

	
	2.施工监理
	元

	
	3.造价咨询
	元

	
	4.投标总价（1至3项之和）
	元

	服务期：从签订合同之日起至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。

	投标人已充分考虑招标范围以内全过程工程咨询服务期内的全部工作所需费用，并已包含在投标总价中。

	 投 标 人：（盖章）

                     法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

    日期：2025年  月  日




政府采购活动现场确认声明书

浙江中广盈德工程项目管理有限公司：
本人     （授权代表姓名）经由            （单位）法定代表人      合法授权参加衢州市主城区地下管网有机更新项目-石头坪自来水厂技改工程全过程工程咨询 （项目编号：zgyd202412-54）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
         投标人代表签名：

                  2025年  月  日
（投标人解密投标文件并获知其他投标人信息后进行如实声明并签字，以扫描件形式提交给招标代理机构。邮箱：38357941@qq.com，此声明书不用编入投标文件中）


